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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


№ 35 от 24.02.2015 года

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения Курумоч				О.Л. Катынский  



Разживина
9989361

Приложение
к Постановлению Администрации
сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский Самарской области
№35 от 24.02.2015 г.

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной целевой Программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»

Основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;
1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;
1. Содержание автомобильных дорог местного значения;
1. Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов и подъездов к ним.

1. Финансирование мероприятий по муниципальной целевой Программе «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий представлен в Таблице №1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.
Таблица №1
Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Плановые расходы по Перечню программных мероприятий, тыс.руб.
	Выделено средств в 2014 году, тыс.руб. (% к плану)

	
	
	
	Бюджет. средства
	Собств. средства

	1
	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
	50,1
	0,0 (0%)
	0,0 (0%)

	2
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
	83,5
	83,5 (100%)
	83,5 (100%)

	3
	Содержание автомобильных дорог местного значения
	16,7
	16,7 (100%)
	16,7 (100%)

	4
	Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов и подъездов к ним
	16,7
	0,0 (0%)
	0,0 (0%)

	ИТОГО за отчетный период (2014 г.)
	167,0
	100,2 (60%)
	100,2 (60%)


2. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:
1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения – 18.07.2014г. состоялся аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ, победитель аукциона – ООО «Проектное бюро «Перспектива» (г.Тольятти), 23.07.2014г. заключен контракт на сумму 903 489 рублей (из нх 84 928 руб из собств.средств), срок выполнения работ по контракту – 180 календарных дней. По состоянию на 16.02.2015 г. работы не выполнены; оплата по контракту не произведена;
2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения – 11.06.2014г. и 25.09.2014 г. заключены контракты с МУП «КПЖРТ» на ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения, а также с ООО «Мега-Альянс» на поставку асфальтобетона на общую сумму 83 500 руб. Работы выполнены; оплата по контрактам произведена;
3. Содержание автомобильных дорог местного значения – заключены контракты с МУП «КПЖРТ» на содержание и благоустройство автомобильных дорог местного значения. Работы проводились, финансирование мероприятия проводилось на 100% по отношению к плановым показателям.
4. Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов и подъездов к ним – торги не проводились, работы не велись, финансирования мероприятия не проводилось.

3. Перечень завершенных мероприятий Программы

В 2014 г. выполнено 60% от запланированных программных мероприятий. Выполненные программные мероприятия профинансированы из средств местного бюджета.

4. Оценка эффективности результатов реализации

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, и представленные в Таблице №2.

Таблица №2
	Наименование целевого индикатора

	Единица измерения
	Плановые значения 2014года
	Фактические значения
2014 года
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
	км.
	0,3
	0,18
	выполнение показателя 
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